



# 地铁2号线西延段年底洞通 2号线海信桥站4号线观象山站计划年内投用 事关地铁的这些进展来了

7日下午,我市召开新闻发布会,介绍2023年青岛市地铁建设及地铁沿线开发建设攻坚行动情况:地铁6号线一期已实现洞通,力争年底实现空载试运行;地铁2号线西延段计划年底实现洞通;地铁8号线南段土建工程已完成72%;三期规划7条线路已全面进入土建施工阶段。

## 青岛地铁运营里程稳居全国第十

去年,城市更新建设实现重大突破——地铁4号线克服疫情影响,较原计划提前4个月实现高水平开通;6号线一期、2号线西延段、8号线南段土建施工按计划稳步推进;三期规划7条线路仅用9个月实现全部开工;辽阳路快速路南京路至福州路段提前建成通车,福州路至海尔路段主线桥提前3个月通车,实现“当年开工、当年投用”,刷新了“青岛速度”;8个重点TOD项目加快建设,南岛片区作为西部老城区重点城市更新项目,实现一期开工。

2022年是青岛地铁集团成立十周年。十年来,青岛地铁始终践行“为城市建地铁、为人民建地铁”的理念,全力匹配城市发展战略,地铁线网从无到有、从线到网,“轨道上的青岛”加速成型。青岛地铁以建“百年地铁”为准绳,地铁线网规划不断优化完善,形成了“三城三网、网间互联”的网络布局,累计获批线路达到13条、503公里,位列全国第九;在建线路达到10条、188公里,实现了跨越式发展;运营线路7条、运营里程315公里,稳居全国第十。

## 6号线一期力争年底实现空载试运行

今年是实施城市更新和城市建设三年攻坚行动的关键之年,青岛地铁承担城市更新和城市建设项目31个,其中地铁项目10个,市政项目2个,TOD开发项目19个。青岛地铁将以更大力度、更实举措抓城市更新和城市建设,努力开创“双一流”地铁建设新局面。

在线路建设方面,13号线嘉陵江西路站至井冈山路站两站两区间计划年内通车。运营线路中的1号线西镇站、2号线海信桥站、4号线观象山(市立医院)站,计划年内投用。6号线一期于上周已实现洞通,计划7月轨通、8月电通,年底实现空载试运行,2024年通车。2号线西延段年底实现洞通,2024年通车。三期规划7条线路去年全部开工,今年将全面进入土建工程施工阶段,将按照工期节点有序推进。地铁6号线一期项目起于辛屯路站,止于生态园站,全长30.8公里,设21座车站,是全国首条列车自主运行TACS系统应用示范线,线路贯穿西海岸新区,串联了灵山湾影视文化产业区、经济技术开发区、国际经济合作区三大功能区,上周已实现洞通,正全面开展轨道铺设、机电设备安装等工作。

2号线西延段计划年底实现洞通,项目起于轮渡站,在泰山路站与2号线一期工程连通,全长3.8公里,设3座车站,连接大港、小港、金茂湾等重要功能区,对于全面支持邮轮母港片区海陆空交通一体化发展策略、国际海洋名城建设将发挥重要作用。

8号线南段加快建设,项目起于青岛北站,止于五四广场站,全长13.1公里,共设车站7座,是连接主城区与胶东机场的快速通道,目前,项目土建完成72%。

地铁2号线二期向西在李村公园站接入2号线一期工程,往东在世博园站接入11号线,全长13.1公里,共设车站8座,主要沿金水路敷设,是连接李沧东部与中心城区的交

通大动脉,计划2026年通车。

5号线项目起于麦岛路站,止于云岭路站,长32.6公里,设站27座,途经麦岛风景区、宁夏路居住区、大港规划区、中车科技园、欢乐滨海城、闫家山居住区、浮山后居住区和石老人风景区,计划2028年通车。

7号线二期项目由北段和南段组成,北段自一期工程东郭庄站向北至营普路站,长约13.1公里,设置11座车站,南段从一期工程兴国路站往南至沧口站,长约3.8公里,设置3座车站,线路主要服务即墨中心区、李沧西部区域,实现即墨与城阳、东岸主城区的快速联系,计划2026年通车。

8号线支线项目起于大涧站,止于胶州火车站,全长约20.2公里,共设车站12座,是服务于胶州组团与北岸城区红岛经济区、临空经济区和东岸城区间客流走廊的快速通道,计划2027年通车。

15号线一期项目起于下王埠站,止于城阳四方站,长30.9公里,设站17座,主要服务黑龙江路沿线大型居住区、轨道交通产业示范区,实现东岸和北岸的快速联系,计划2028年通车。

9号线一期项目起于海西村站,止于前金社区站,全长16.6公里,设站13座,主要服务城阳核心区,串联棘洪滩街道、城阳街道、惜福镇街道,计划2027年通车。

6号线二期项目西起青西站,东至6号线一期起点辛屯路站,长13.9公里,设站10座,是西海岸原胶南城区的骨干线路,计划2027年通车。

市政工程方面,辽阳路快速路工程包括南京路至福州路段和福州路至海尔路段。其中,南京路至福州路段主线桥去年8月提前建成通车,地面段于去年12月底建成通车。福州路至海尔路段主要由地道工程和高架桥组成,于去年2月开工,去年12月主线桥提前3个月通车。今年重点建设福州路至海尔路段剩余的地道工程和地面辅路工程,其中,匝道桥将于8月底通车。地道段南半幅将于8月底通车,北半幅今年年底前开挖过半,明年通车。桥梁段地面道路将于9月底通车。辽阳路快速路通车后,将与杭鞍高架路组成完整的東西向贯穿性快速路,显著缓解东岸城区中南部交通压力。

## 今年计划实施19个城市更新项目

TOD是“以公共交通为导向”的城市空间开发模式,从香港、成都等地铁先进城市的经验来看,TOD开发已成为提升城市能级、加速城市更新的有效模式。今年,青岛地铁计划实施城市更新项目19个,目前正按照“一年重谋划、两年快起步、三年见成效”的总体部署,全域推进地铁沿线TOD综合开发,赋能城市更新,打造便民生活圈,提升群众幸福感。争取年内发布《青岛市轨道交通TOD综合开发战略规划》《青岛市轨道交通土地资源开发利用专项规划》,从战略发展高度,发挥TOD开发提升城市能级、引领城市更新的作用,切实提升区域整体产城品质的效果。

青岛地铁将以“开局就是决战、起步就是冲刺”的精气神,用好“工作项目化、项目清单化、清单责任化”工作方法,锚定“建设世界一流地铁、打造一流城市投资建设运营商”目标,加快推进项目建设,全面匹配城市发展战略,不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感,奋力开创新时代社会主义现代化国际大都市建设新局面。 观海新闻/青岛晚报 记者 徐美中



制图/观海新闻

## 市文明委、市城管委、市爱卫会印发《通知》

# 开展“人人动手·洁净家园”环境卫生集中清理行动

本报3月7日讯 为全面提升城市环境品质,以干净整洁、优美有序的城市形象迎办全省旅游发展大会,进一步提升文明典范城市创建水平,7日,市文明委、市城管委、市爱卫会印发《通知》,决定在全市开展“人人动手·洁净家园”环境卫生集中清理行动。

此次环境卫生集中清理行动自3月8日至3月22日。以“人人动手·洁净家园”为主题,聚焦居民楼院、单位办公场所、沿街商铺,深入发动社会各界和市民群众“扫好门前雪、当好主人翁”,开展环境卫生集中清理行动,共建美丽温馨生活环境。

活动内容主要包括三个方面:一是开展居民楼院环境卫生“大扫

除”。发动居民群众集中清扫楼院、街巷及房前屋后垃圾,清除楼道杂物和乱贴乱画小广告,做到无乱堆乱放、无垃圾杂物、无乱贴乱画、无私搭乱建。做好垃圾分类,按时定点投放,共建洁净家园。二是开展单位办公场所环境卫生“大扫除”。各级党政机关、企事业单位要组织开展单位环境卫生大清扫活动,集中清理单位院落及周边的垃圾杂物,做到不留死角、不留盲区,保持单位内外环境卫生干净整洁。三是开展沿街商户门前环境卫生“大扫除”。组织沿街商户、沿街单位严格落实市容和环境卫生责任区制度,清扫门前卫生,清除堆放杂物,维护停车秩序,保持责任区内秩序良好、卫生洁净。(本报记者)

## 通告

青岛市地铁15号线一期土建二标段一工区靖城路管线下改及调流路施工,需占用正阳中路南侧(明阳一路以西国城路以东)部分既有机动车道及人行道,占用时间为2023年2月10日至2023年9月30日,横跨靖城路管道倒边施工,在车辆通行高峰时期采用钢板覆盖等措施确保车辆通行。

为确保施工及行车安全,车辆行经施工现场须遵守交通标志的指示和现场工作人员的指挥减速慢行,有条件的车辆请提前绕行。

青岛市城阳区住房和城乡建设管理局  
青岛市公安局城阳分局  
2023年2月9日

## 关于销户客户预收电费清退的公告

尊敬的电力客户:

为保障广大用电客户的合法权益,国网青岛供电公司现对2020年2月28日及以前销户用户的未退款余额进行全面清退。请符合条件的客户于2023年5月8日前持有效身份证明、交费凭证、营业执照等证件前往用电所在辖区内供电营业厅办理退费事宜。详情请咨询当地供电营业厅。

特此公告!

国网青岛供电公司  
2023年3月8日